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Aktueller Bericht

Liebe Freunde, Sponsoren, Unterstiitzer und Interessenten!

In unserem letzten Rundschreiben haben wir euch eine Ubersicht iiber die von uns geplanten
Verbesserungen der medizinischen Grundversorgung in der Provinz Awassa gegeben. Wir haben
damals manche Zieldaten sehr optimistisch erwahnt, diese haben im Laufe der letzten Jahre
allerdings enorme Veranderungen erfahren.

Nachfolgend md&chten wir euch in chronologischer Reihenfolge berichten, was sich an Proble-

men, Neuplanungen, Verhandlungen mit der Regierung, massiven Unstimmigkeiten im Bereich

der Finanzierung - aber zum Gillick auch an positiven Dingen - ereignet hat. Denn bekannter-
weise hat jedes Ding zwei Seiten.

Das von uns damals initiierte Fortbildungsprogramm ist im Jahre 2015/16 durch einen
von uns angestellten Laboranten umgesetzt worden. Im Jahre 2017 und im ersten Halb-
jahr 2018 wurde das gesamte Programm in diesem Bereich von uns gestoppt.

Die Griinde:
+ Korruptionsversuche
+ Abwanderung von Laboranten aufgrund von zu niedrigen Gehéaltern

Erfolgte MaBnahmen zur Reaktivierung des Fortbildungsprogrammes:

« Gehaltserh6hungen und Bau von glnstigen Unterklnften, um Laboranten zu halten - junge
Menschen kdnnen nur durch héhere Bezahlung und andere Verglinstigungen in diesen entle-
genen Gegenden gehalten werden.

« Sicherstellung der daflir bendtigten Kosten

Derzeitiger Stand der Aktivitédten:
 Neustart September: Anstellung eines Laboranten zur Schulung am Arbeitsplatz in den Am-
bulanzen, mehrere Wochen jéhrlich.



In den Jahren 2015/16 erfolgten Umbauten, bauliche Erweiterungen und teilweise Neu-
einrichtungen von sechs Ambulanzen. Auch dieses Programm wurde jedoch fiir die ver-
bleibenden fiinf Kliniken gestoppt.

Griinde:

+ Korruption

» Mehrkosten durch neue Vorschriften der Regierung, die den urspriinglichen Rahmen der Um-
bauten erheblich vergréBerten

+ Anstieg der Personalkosten (Aufstockung des Personals durch neue Einstufung bzw. Aufwer-
tung der Ambulanzen seitens der Behérden, Gehaltserhdhungen)

Positive Aspekte: |

* Neuplanung der Umbauten von Vorarlberg aus durch Erstellen eines gemeinsamen Konzeptes
fur alle Ambulanzen. In diesem Gesamtkonzept ist auch der komplette Neubau einer Ambu-
lanz enthalten, die durch die Verlegung einer Stral3e zerstort wurde.

« Durch die Einstellung von weiterem Fachpersonal, der baulichen MaBnahmen sowie der Er-
weiterung der Einrichtung wird eine Erhéhung der medizinischen Leistungsfahigkeit, der Diag-
nosestellung und der Therapiemdglichkeiten geschaffen.

» Sicherstellung der Finanzierung aller MaBnahmen

Derzeitiger Stand der Aktivitdaten:

« Bei Verhandlungen mit der Regierung wurde die Anzahl der Ambulanzen, die aufgewertet
werden, festgelegt.

+ Es erfolgte eine Klarung der Personalsituation.

+ Es wurden Vereinbarungen getroffen, was sowohl an baulichen als auch an Einrichtungsmaf-
nahmen zu &ndern ist.

- Alle Bauplane sind fertig gestellt, die Kostenvoranschlage eingeholt und geprift, der Zeitplan
flr die Umsetzung wurde erstellt.

* Bis Ende 2019 sollen alle Umbauten abgeschlossen sein.

+ In den letzten Monaten wurden bereits € 40.000,- in die Einrichtungen investiert: Wichtigste
Neuanschaffungen sind Spezialmikroskope fiir die Auswertung von Tuberkuloseproben flir
jene Ambulanzen, die zur Behandlung von TB zugelassen sind. Die Vorteile dieser Spezialmi-
kroskope sind die gréBere Genauigkeit, die Erleichterung bei der Diagnosestellung und damit
das Vermeiden von Fehldiagnosen. Tuberkulose ist die Volkskrankheit Nummer 1 in Athiopien.




